

# Tips ของการก่อสร้าง ระบบ Loop Construction

พ.ว.เชิดศักดิ์ อัมพรสุขกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

## 1 Teamwork

สิ่งสำคัญที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จของการทำงานก่อสร้างระบบ Loop Construction คือ Teamwork ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตั้งแต่เจ้าของโครงการ วิศวกรที่ปรึกษา ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาหลัก และผู้รับเหมาย่อยทุกราย

ในโครงการแม่น้ำ เรลชีเดนท์ คอนโดมิเนียม Teamwork เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่การวางแผนงาน มีการประชุมวางแผนงานอย่างละเอียดรอบคอบ โดยอาศัยการทำ Lab Room เป็นเครื่องมือในการทดลองปฏิบัติงานจริง จนได้มาซึ่งแผนงานที่มีคุณภาพและใช้งานได้จริง เมื่อถึงขั้นตอนทำงานจริง ผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับงานในแต่ละ Loop จะมีความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงาน โดย

การทำงานของตนให้แล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพตามเวลาที่กำหนด วิศวกรที่ปรึกษาจะวางแผนการติดตามงานและตรวจสอบคุณภาพของงานได้อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับงานที่ก้าวหน้าไปในแต่ละวัน เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ก็ตามในการทำงาน ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันในการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางในการแก้ปัญหา โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาของใคร

จะเห็นได้ชัดจนถึงความรู้สึกของการเป็น Teamwork ว่าเป็นรากฐานสำคัญแห่งความสำเร็จของการทำงานระบบ Loop Construction อย่างแท้จริง





